



Ufficio Tecnico  
Settore Imp. Sportivi

**Determinazione n° 88 del 30/07/2018**  
**CIG 7199524327**

Oggetto: Determina di approvazione della relazione di aggiornamento lavori redatta dall'arch. Pasqual Loris. Rifacimento pavimentazione pista di atletica leggera via Marconi, mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

### L'AMMINISTRATORE UNICO

**Richiamata** la determinazione n. 48/2018 del 07/05/2018, con la quale la Somma Patrimonio e Servizi srl a seguito di procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 venivano aggiudicati definitivamente alla ditta Bergamelli srl i lavori di Rifacimento della pavimentazione della pista di atletica leggera di via Marconi 4;

**Richiamato** il contratto stipulato tramite scrittura privata in data 29/06/2018 ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei contratti;

#### Visti gli articoli:

- 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

#### - Visto:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

**Richiamato** il vigente Regolamento interno per la disciplina dei contratti, in particolare l'art. 5 comma 2;

**Richiamato** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

**Constatato** che in data 26/07/2018 il Direttore dei Lavori arch. Loris Pasqual con propria relazione con prot. n°349, ha fatto pervenire una **Variante in corso d'opera**, con aumento dell'importo contrattuale dei lavori di €. 4.000= pari al 5,5% dell'importo originario di contratto e composta da:

- Relazione Illustrativa che si allega al presente documento;

**Atteso** che la Variante di cui sopra si è determinata in seguito al sopralluogo con il direttore lavori arch Pasqual Loris e l'impresa Bergamelli del 17/7/2018;



**Rilevato** che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una **Variante in corso d'opera** determinata da provvedimenti di autorità preposta alla tutela di interessi rilevanti (art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016);

**Verificato** che la variante:

- È contenuta nel limite del 15% in più dell'importo contrattuale originario e rispetta i limiti di legge;
- Non determina modifiche "sostanziali" e non altera la natura generale del contratto (art. 106, comma 2) del D.Lgs. 50/2016;
- È redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;

**Dato Atto** della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento;

con;

#### DETERMINA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la relazione di Variante in corso d'opera redatta nel rispetto dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dal Direttore Lavori arch. Loris Pasqual relativa ai lavori di "Rifacimento della pavimentazione della pista di atletica leggera di via Marconi 4" per l'importo complessivo di € 4.000,00 oltre IVA alla ditta Bergamelli srl ;

10) Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo [www.spes-srl.org](http://www.spes-srl.org) con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Data.... Luogo. *Somma L.P.O.*

**30 LUG. 2018**

Il Responsabile del Servizio  
Gabrio Mazzucchelli

L'Amministratore Unico  
Dott. Andrea Gambini