



SETTORE AMMINISTRAZIONE

Determinazione n. 54 del 24/06/2021

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "MOSSOLANI" IN VIA NOVARA, 35 – APPROVAZIONE PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016

CIG: 857111108E CUP: D28H20000850004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Somma Lombardo con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 08 luglio 2019 ha dato indirizzo per l'affidamento a S.P.E.S. srl di servizi pubblici a rilevanza economica da svolgere "in house" con i principi di cui all'art. 113 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 267/00 (TUEL);

VISTI GLI ATTI

- deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 24 luglio 2020, di approvazione progetto definitivo per i lavori di Manutenzione Straordinaria impianto sportivo "Mossolani" sito in Via Novara per un importo complessivo pari a € 116.794,35 (di cui € 79.745,79 per lavori, € 1.500,0 per oneri sicurezza ed € 35.548,56 per somme a disposizione), redatto dal professionista Arch. Lorenzo Bocca con studio in Arconate, incaricato con determinazione n. 50 del 15 giugno 2020;
- determinazione n. 106 del 18 dicembre 2020, di revoca e nomina di un sostituto RUP in attuazione alle Linee guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016;
- determinazione n. 109 del 30/12/2020, con la quale, a seguito di procedura negoziata, sono stati assegnati i lavori di "Manutenzione Straordinaria dell'impianto sportivo Mossolani" in Via Novara, 35 all'impresa GUERINI & C S.r.l. con sede in Legnano (MI) – Via Novara, 142 – P.IVA/cod fisc. 00936150150 per un importo contrattuale complessivo di €. 80.847,06 oltre I.V.A.;
- determinazione n. 50 del 07/06/2021, con la quale è stato autorizzato l'istituto del subappalto a favore della ditta "TERMOLUONGO SERVIZI S.r.l. con sede in Busto Arsizio (VA) in Viale Montello, 17 – P. IVA/cod fisc. 08196010964 per un importo complessivo di 6.000,00 di cui € 5.850,00 per lavori ed € 150,00 per oneri sicurezza, oltre I.V.A.;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori, è stata rilevata la necessità di realizzare prestazioni supplementari a carattere migliorativo, originariamente non previste, consistenti in opere di natura edilizia ed idraulica;

ACCERTATO che tali prestazioni tecniche, sono prevalentemente finalizzate all'esigenza di intervenire su ulteriori parti dell'impianto idrico particolarmente ammalorati riscontrati in fase di demolizione allo scopo di ridurre successivi costi manutentivi nelle annualità future, oltre alla sostituzione della rubinetteria nelle docce con modelli più funzionali e pratici in termini di manutenzione;

RILEVATA la possibilità di una estensione contrattuale (*nel limite del quinto d'obbligo art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016*) dell'importo delle prestazioni come da relazione dettagliata e conservata agli atti, per un importo netto di € 4.500,00 comprensivo di oneri sicurezza, pari ad un incremento percentuale del 5,57% e quindi contenuto nel limite percentuale previsto dalle norme (art. 106 c. 12 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50), oltre IVA;

RICHIAMATO il documento denominato "Atto tecnico di sottomissione e modifica contrattuale", conservato agli atti;



VISTO che l'impresa aggiudicataria della commessa, si è resa disponibile all'esecuzione delle prestazioni supplementari, alle stesse condizioni e patti del contratto originario;

RILEVATO che in relazione al contratto in essere, la suddetta integrazione non ne altera la natura, non ne implica modifiche sostanziali, non ne modifica gli elementi essenziali originariamente pattuiti e non ne estende, in modo significativo, l'ambito di applicazione;

CONSIDERATO che i lavori per i quali è stato sottoscritto il relativo verbale di consegna sono in corso di esecuzione e che la ditta affidataria ha accettato l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive sopradescritte, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento originario ed alle medesime condizioni di esecuzione contenute nei documenti di appalto;

CONSIDERATO che sulla base di valutazioni tecniche (medesima ditta presente in cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione, nessuna interferenza in sede di esecuzione, stesse prescrizioni in materia di sicurezza), si ritiene indispensabile procedere all'affidamento diretto delle prestazioni supplementari di miglioria sopra descritte, avvalendosi della medesima impresa esecutrice dell'appalto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50;

DATO ATTO che la descrizione e la valorizzazione fornita di tali prestazioni supplementari risulta congrua economicamente e tecnicamente ed è comunque contenuta entro il limite del 20% dei lavori assegnati e contrattualizzati;

RICHIAMATO il CIG 857111108E evidenziato in oggetto al quale l'operatore economico si assume tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187 (c.d. legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari);

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità della procedura e della documentazione prodotta;

DETERMINA

1. **Di approvare** il documento tecnico predisposto denominato "*atto tecnico di sottomissione e modifica contrattuale*", conservato agli atti d'ufficio, riguardante la valorizzazione e la computazione delle prestazioni supplementari per i lavori di cui in preambolo, per un importo netto di complessivi € 4.500,00 comprensivi di oneri sicurezza, oltre IVA,;

2. **Di affidare** direttamente, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e per le motivazioni indicate in preambolo, le prestazioni aggiuntive di cui al punto precedente, all'impresa GUERINI & C S.r.l. con sede in Legnano (MI) – Via Novara, 142 – P.IVA/cod fisc. 00936150150, affidataria dei lavori in oggetto, di cui alla determinazione del responsabile del servizio n. 109 del 30/12/2020, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento originario ed alle medesime condizioni di esecuzione contenute nei documenti progettuali di appalto;

3. **Di assumere** ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, l'ulteriore impegno di spesa per € 5.490,00 di cui € 4.500,00 per lavori ed oneri ed € 990,00 per IVA al 22%, nelle voci delle somme a disposizione come da quadro economico approvato, rimanendo all'interno dell'importo complessivo stanziato dall'Amministrazione per l'intervento.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Sonia Bellinzoni
f.to digitalmente